

<令和7年度 研究推進委員会の活動計画>

月日	曜日	内 容	会 場
4/11	金	第1回全体会、市教研組織作り 第1回部会教頭会	市教育会館
4/22	火	第1回研究推進委員会準備会（組織作り・第1回研究推進委員会準備） 【担当常任・委員長・係長】	光明小
5/1	木	県教頭会専門委員会全体会（県正副委員長・専門部員出席）	県教育会館
5/12	月	第1回研究推進委員会【研推全員（県・市・部会担当）】 （研究の方向性・組織・研究資料作成年間計画）	市教育会館
5/23	金	第1回全体研修<市教研>（年間計画・組織提案）	市教育会館
5/27	火	第2回全体研修会準備会（進行案・係分担確認） 【担当常任・委員長・係長】	伎倍小
6/12	木	第2回部会教頭会（研修テーマ、計画立案） ※研修計画→6/18までに担当へ提出	各部会
7/10	木	第3回部会教頭会（実践内容検討）	各部会
7/28	月	第2回全体研修<市教研>（顧問校長講話、ワークショップ研修①②等）	市教育会館
9/11	木	第4回部会教頭会（各学校の実践持ち寄り→研究資料作成） ※6部会のみ原稿→9/19までに担当に送付	各部会
9/26	金	第2回研究推進委員会【部会研修担当のみ】 （6部会研究集録原稿検討・6部会の発表プレゼン検討）	市教育会館
10/9	木	第5回部会教頭会 （研修資料原稿検討）（6部会は発表プレゼン見直し） ※6部会原稿修正後→10/15までに担当へ提出 ※その他部会原稿→第3回研推（10/16）に部会担当人数分持参する	各部会
10/16	木	第3回研究推進委員会【部会研修担当・市研修担当】 部会（全部会の部会原稿検討・6部会発表リハーサル） 部会原稿完成版→11/14までに担当へ提出 市（R8年度の課題検討研修会について協議）	市教育会館
10/30 ・31	木金	東陸富山大会	富山県
11/5	水	県教頭会研究大会	静岡市
12/4 ～	木	（研究資料T-portで配信）教頭会長、研究推進委員長、部会担当 →12月中旬以降研究資料を市教委・市教研関係へ手渡し	各所
12/4	木	第3回全体研修 <市教研：研究発表 6部会>	市教育会館
1/15	木	第6回部会教頭会（本年度の反省・次年度の方向）	各部会
2/19	木	第4回全体会 第7回部会教頭会	市教育会館